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Bericht zur Umsetzung der geförderten Aktivitäten bundesweiter 

Selbsthilfeorganisationen 

Antragstellende Organisation: 

Aktive Diabetiker Austria – ADA 

Die Aktiven Diabetiker Austria bestehen seit 1997 und haben das Motto „Wir machen aus 

‚passiven Zuckerkranken‘ Aktive Diabetiker!“ Die Selbsthilfeorganisation bietet Hilfe zur 

Selbsthilfe bei Diabetes und sieht ihre Hauptaufgabe darin, das Leben mit Diabetes so zu 

erklären, dass Sorge, Angst und Unbehagen verringert werden.  

Nähere Informationen unter www.aktive-diabetiker.at 

Titel der umgesetzten Aktivität: 

Neuerstellung der Homepage 

Umsetzung der Aktivität: 

Als erster Schritt wurde die Aktualität der bestehenden Homepage geprüft. Es handelt sich 

dabei um mehrere Hundert Artikel und Beiträge. Veraltete und daher nicht mehr aktuelle 

Artikel wurden herausgenommen. Dies wurde durch Mitglieder der ADA und mit 

professioneller Hilfe einer Werbeagentur im ersten Halbjahr 2018 durchgeführt. Die dafür 

angelaufenen Kosten sind in der Aufstellung enthalten. Die Arbeit der ADA-Mitglieder wurde 

nicht vergütet. Ein Angebot der Höheren Lehranstalt für Grafik und Design, in einer 

Diplomarbeit von Maturaschülern das Corporate Design (CD) von ADA und das Layout für die 

neue Homepage kostenlos zu erstellen, haben wir angenommen. Erste Ergebnisse werden für 

Mitte Dezember erwartet. Fertiggestellt sollen das CD und das Layout für die Homepage bis 

März 2019 werden. 

https://aktive-diabetiker.at/
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Weitere Angebote von Webdesignbüros für die Programmierung der Homepage wurden mit 

dem Ergebnis eingeholt, dass die neue HP deutlich kostengünstiger werden wird als 

ursprünglich angenommen. Im Anschluss daran wird ein Webdesignbüro die Umsetzung der 

Homepage ausarbeiten und die Werbeagentur das CD auch für das ADA-Journal und die 

Drucksorten übernehmen. Wir rechnen damit, dass wir mit diesen Arbeiten im April 2019 

beginnen können. Abgeschlossen sollen sie bis Oktober 2019 sein. 

Die angesuchten Kosten verschieben sich deshalb teilweise vom Jahr 2018 in das Jahr 2019. 

 

Lernerfahrungen durch die Umsetzung der Aktivität: 

Erste Angebote für die neue Homepage sind uns zu hoch erschienen und waren auch mit 

Förderung durch die österreichische Sozialversicherung für uns nicht finanzierbar. Erst das 

Angebot der Höheren Lehranstalt für Grafik und Design hat uns die Möglichkeit gegeben, das 

Projekt wiederaufzunehmen und die notwendigen Schritte zu setzen. Deshalb haben wir als 

ersten Schritt unsere alte Homepage durchforstet und vor allem unsere Beiträge und Berichte 

auf Aktualität geprüft, wobei diese in die neue Homepage übernommen werden sollen. 

Die Leistungsangebote der Webbüros für die Programmierung der neuen HP waren stark 

unterschiedlich und schwer vergleichbar. Zudem sind wir auf die fachliche Beratung von 

externen Fachleuten angewiesen.  

  

 


